
CERTIFICACIÓN NÚMERO 3  

  

Antes de comenzar el ejercicio carga el 29 archivo Presto que tienes en la plataforma. 

Vamos a realizar la certificación número 3 de la  obra.  

En primer lugar debes ir a la ventana FECHAS e indicar que vamos a realizar la certificación 3.  

En este mes número 3 se han realizado las cimentaciones de la obra. Como no teníamos detalle 

de estas mediciones, primero debes entrar las mediciones en el Presupuesto y después 

certificarlas. Las mediciones que entrarás en el presupuesto serán las mismas que certificarás.  

  

Te dejo a continuación las mediciones de cada partida de obra del capítulo 03 CIMENTACIONES: 

Partida: E04CM040 Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man  

 

  

Partida:  E04CA060   H.arm. ha - 25 /p/20/i  v. grúa   



 

  

  

  

  

Partida: E04SA020 Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6  

  

  

Partida: E04SE020 Encachado piedra 40/80 e=20cm  

  

  

  

  

Finalmente visualizamos en pantalla los informes:  

• 05 Gestión del proyecto / Certificación con líneas de medición  

• 05 Gestión del proyecto / Resumen de certificación  

  

 

Envia las capturas de pantalla por correo al equipo de tutorías. 

  


